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[numeri che nontomanosulsitodel govemo
“Dalla Campania al Piemonte cantier inritardo”

CORRADOZUNINO

ROMA. La partenza del grande
cantiere dell’edilizia scolastica
in Italia ¢’é stata, indubbio. Ma &
unapartenzalenta: 1.754 cantie-
risui7.751 previsti (il 23 percen-
to).Indiversicasiraffazzonata.E
con report ministeriali che non
tornano. Sul sito “passodopopas-
$0” i numeri sono ottimisti e an-
nuncianosvariati cantierichiusi.
Iresocontiaggiornati—ottenuti
informalmente—ridimensiona-
no, perd, sia il numero dei lavori
eseguitichel’ottimismo. Ilsitodi
governo, peresempio, diceche a
luglio e agostocisonostati 1.465
interventi tutti eseguiti nelle
scuoleitaliane, perlopiuritinteg-
giature e piccole manutenzioni.
L'aggiornamento ministeriale,
chearrivaatardaora, riduce am-
piamente il “gia fatto”: sono 918
“i lavori ad oggi terminati”, 547
in meno dell’annunciato.

In Piemonte sono stati pubbli-
camente accreditati 41 cantieri
scolastici aperti e chiusi, le cifre
reali riducono l'eseguito a tre
scuole. Tre. Lo stessovicediretto-
re dell'Ufficio regionale scolasti-
co, Antonio Catania, sentitiisuoi
operativi, dice: «Lecifreresepub-
bliche dal governo non cirisulta-
no, ilavoratori delle cooperative
sociali che stanno intervenendo
sulnostroterritorioaluglioeago-
sto non hanno lavorato». I con-
tratti firmati prevedono dieci
mesi di assunzione: i 41 cantieri
dichiarati chiusi in Piemonte so-
No unasperanzanon unreport.

Un primo monitoraggio del
Piano scuole belle — «a settem-
bre i nostri ragazzi rientreranno
in istituti nuovi e sicuri», aveva

detto il premier presentando la
prima missione forte del suo go-
verno; «saranno anche estetica-
mente belle», aveva aggiunto il
ministro Stefania Giannini —ri-
velachedentroidatioggettivic'e
un po’ di propaganda. 1 42 can-
tieri accreditati all’'Emilia Roma-
gnasono, inrealta, zero.1207 del
Lazio solo 92.1203 della Campa-
nia72.Inaltreregioniildatopub-
blico e quello reale sono pil vici-
ni, ma i tecnici della presidenza
del Consigliohannochiusosui “fi-
leexcel” lavorichesonoancorain
corso, hanno dato in scadenza a
settembre cantieri (1.355) che
inreaita a settembre devono an-

cora partire. I lavori conclusi a
settembre, secondo 1'ultimo ag-
giornamento ministeriale, sono
solo 836.

Losforzoc’e, mail grande can-
tiere & piti lento di quello che vie-
ne comunicato. Coninumeriche
ballano, poi, il progetto ambizio-
soenecessariorischiadiperdere
credibilita. Gliuomini di Renzilo
SCOr'SO 1Narzo, a governo appena
insediato, hanno parlato di 3,5
miliardiadisposizione perl’edili-
zia scolastica. Ancora ieri il mini-
stro Giannini certificava 1,2 mi-
liardi nella disponibilita del mi-
nistero. Si scopre poi — fonti
Miur-—cheadoggisonostatiero-
gati 110 milioni e che entro di-
cembre saranno 150 milioni per
iprimi, leggeriinterventi di puli-
zia di 7.751 plessi. Siamo sugli
stanziamentipromessied eroga-
ti dal precedente governo, il Let-
ta-Carrozza.

Agosto, con gli uffici scolastici
chiusi e le segreterie degli istitu-
ti vuote, & stato un mese di buro-
crazia lenta, non certo di impa-
statrici accese. 1l sindacato con-
federalepiemonteseametaesta-
tehadenunciatochesuoltre 300
istitutiinregione (286 nella pro-
vinciadi Torino) solo 35 avevano
firmato 1’attivazione dei lavori,
I'ultimo atto prima dell’arrivo
dei manovali. «Se non sichiude a
giorni rischiamo di perdere i fi-
nanziamenti», hanno dettoi sin-
dacati. Sugli atti burocratici c'é
stata un’accelerazione e venerdi
scorso 'Ufficio scolastico regio-
nale ha assicurato chel'85% del-
le attivazioni & partito. Ma il pia-
no scuole belle per ora si & occu-
pato dilavori facili, una media di
19.300 eurodi spesa a scuola. So-
no rimasti fuori i casi pitt impor-
tanti, gli edifici che necessitano
una “messainsicurezza”. ARivo-
li il liceo scientifico Darwin, che
nel 2007 seppelli sotto il tetto
crollato Vito Scafidi, 17 anni, ha
ancora aree impraticabili per la-
vori in corso: prima il sequestro
giudiziario, poi la mancanza di
soldidellaProvinciaproprietaria
dell'immobile. '

In questi giorni le tv hanno ri-
propostolostatodellascuolal.eo-
pardi di Napoli, a Fuorigrottta:
ascensori fuori servizio, intonaci
che si staccano, porte tenute
aperte conil filo, rifiutiattorno.E
in Campania i piani di governo
sulle scuole belle e, successiva-

mente, sicure sonodiventati ma-
teria di scontro politico. Il presi-
dente della Regione Stefano Cal-
doro il 21 agosto ha denunciato
che mancavano i fondi per sette
scuole su dieci e che tutti gli in-
terventi realizzati erano stati fi-
nanziati dalla Regione: 847 mi-
lioni. leriilsuostaffhaconferma-
to: «I numeri diffusi dalla presi-
denzadelConsigliononrisultano
neppure al provveditorato, coni
171 milioni arrivati da Roma si
possono solo pagare i lavoratori
socialmente utili chiamati a in-
tervenire».

lineodirettore dell’Ufficio sco-
lastico del Lazio, Gildo De Ange-
lis, ha spiegato che molti soldi
tardano ad arrivare: «Sono appe-
sial Cipe». Main questi giorni gli

_allarmi sulle scuole che cadono a

pezzi si rincorrono dalla provin-
ciadi Roma (Istituto alberghiero
diLadispoli) all'Isolad’Elba (Isti-
tuto professionale di Stato, i ha
ceduto il tetto). A Roma l'Asal,
I'associazione delle scuole auto-
nome che raccoglie 250 istituti,
ha scritto una dura lettera al mi-
nistro Giannini. Dice: «Molti la-
vori di questa prima fase sono
inutili, servono solo per reimpie-
garelavoratori, alle scuole servo-
no a poco». I contratti firmati in
tuttavelocitaconisindacatihan-
no fatto assoldare muratori
estemporanei (ex lavoratori so-
cialmente utili, in altri casi ex bi-
delli e vigilantes) conun’etame-
dia superiore ai 50 anni, per due
terzi donne. Per contratto non
possono ritinteggiare corridoi e
auleoltreiduemetrid’altezza, «e
solo con il rullo». Gli “ex” riattati
ariparatorinonpossonosaliresu
tetti e ballatoi, su impalcature
esterne e interne e «spesso non
hannoglistrumenti perrealizza-
re lavori complessi». [ vetrirotti,
¢'éscritto, si sostituisconosoloal
piano terra dell'istituto.
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L’anno di costruzione delle scuole

40,5%
Edifici realizzati
trail 1941 eil 1974

5,4%
Edifici realizzati
prima del 1900

7,0% ——/

Edifici realizzati
trail 1991 e il 2011

38.692 scuole
43,8 milioni di m2

Fonte: Cittadinanza attiva
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Edifici realizzati
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\ 13,5%
Edifici realizzati

trail 1900 e il 1940

LECIFRE DELL'ESECUTIVO

Sopra, il sito del governo coniil
resoconto dell‘operazione
“Scuole belle”.1dati sono
difformirispettoaquelliche
risultano al ministero
dell'lstruzione

[lavorisonoiniziatiquasi L'ufficioscolastico

dovunque. Ma quelli regionale di Torino:

terminati sono inferiori “Solo tre edifici riparati,

aquelliannunciati il resto non cirisulta”
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LE OPERE

918

LAVORI TERMINATI
Gliinterventiiniziati
aluglioeagosto e gia
finitisono 918

CANTIERIAPERTI
Gliinterventi

attualmente in corso
nellescuole sono 836

2,749

LAVORI IN PARTENZA
Entro settembre
partiranno cantieri
in 2.749 scuole

7.751

INTERVENTI PREVISTI
Entrofineannoci
saranno interventi
in7.751 plessi

110 min

1FONDI EROGATI

Fino a oggiifondiper
I'edilizia scolastica
erogati 110 milioni
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STEFANIA GIANNINI
Hministro dell'istruzione inunistituto tecnicodiRoma

MAURIZIOLUPY

i ministro delle Infrastrutture alia scuota Cabrini di Milano
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