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strutture si é fermata a quo-
ta 25,4 miliardi di euro, il li-
vello pit1 basso dal 2000. Dei
735 interventi programmati
con la legge Obiettivo del
2001, in tutto 206 grandi
opere, a oggi, ovvero dopo 14
anni, ne risultano aggiudi-
cati solo 378. '
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Assegnato solo un terzo degli interventi programmati nel 2000

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

liamo di 44,8 miliardi ri-
L.spetto ai 150 previsti. Me-
no di un terzo. Come se non
bastasse, molte opere aggiu-
dicate non sono state avviate,
molte altre hanno accumula-
to ritardi. Risultano conclusi
solo 117 interventi per 3,4 mi-
liardi, appena il 7,7% di quan-
to messo a gara. Non solo, ma
questi lavori, per essere con-
clusi, hanno richiesto varian-
ti per 3,1 miliardi facendo cosi
raddoppiare i costi.

En termini economici par-

Tra burocrazia e Tar

Le ragioni di questi ritardi?
«Sono molteplici - spiega il
presidente del Cni Armando
Zambrano -. Ci sono ritardi
legati alla burocrazia, ad au-
torizzazioni che non arrivano
e pareri che mancano, ritardi
legati alle varianti e a costi

che diventano spesso eccessi-
vi, ai ricorsi al Tar e a carenze
di progettazione». Tasto su
cui gli ingegneri italiani ov-
viamente insistono. Per Zam-
brano «énecessario dare cen-
tralita al progetto e ridefinire
in modo anche radicale il si-
stema delle regole e la gestio-
ne dell'intervento pubblico».
Allargando un poco lo
sguardo il Cni segnala ancora
che I'Italia, ormai da anni,
«sta vivendo un vero & pro-
prio declassamento infra-
strutturale, una predccupan-
te diminuzione del valore
strategico assegnato dalle poli-
tiche pubbliche alla realizza-
zione di nuove infrastrutture.
Che, tra l’altro, a questo punto,
da opportunith per i territori
sembrano essersi trasformate
in vere e proprie criticitay. &
vero che la flessione degli inve-
stimenti nel periodo di crisi &
stata comune a tutta Europa,
ma in gran parte dei Paesi, nel
2013, il ciclo é ritornato ad es-
sere espansivo. In Italia, invece
anche nel 2013-2014 & prose-
guita la fase discendente toc-
cando il 18,2% sul totale della
spesa per investimenti. Solo
Grecia, Irlanda e Spagna han-

no fatto peggio di noi tagliando
rispettivamente del 15,1, 7,8 e
4,3% il valore medio annuo del-
le opere tra il 2007 ed il 2012. In
Italia il calo & stato del 3,9%. Di
contro la Germania é rimasta

-stabile (+0,1%), mentre Gran
Bretagna e Svezia sono salite
del 4/4,2 per cento.

Effetti a cascata

«L'impatto dei tagli sul sistema
delle costruzioni & dirompente
- spiega lo studio del Cni - poi-
ché gli investimenti di questo

settore rappresentano ben il

51% degli investimenti fissi lor-
di totali». Per avere una dimen-
sione del fenomeno di disinve-
stimento intervenuto negli ul-
.timi anni, ragionando per ipo-
tesi e prendendo come riferi-
mentoil valore'piti alto di spesa
raggiunto subito prima della
crisi (nel 2007, quasi 41 miliar-
di), per il Cni dal 2008 a oggi &
come se fosse venuta menouna
spesa di quasi 63 miliardi che a
sua volta avrebbe generati do-
manda aggregata per 158.

H caro variante

Gli ingegneri puntano il dito
soprattutto sulle varianti: so-
no state ben 778 quelle con-

cesse su 378 opere aggiudica-
te, corrispondenti a 65.832
giorni di proroga e soprattut-
to a 16,8 miliardi di extracosti
(+37,4%). Seeondo il Cni oc-
corre superare il meccanismo
dell’appalto integrato, del
contraente generale e delle
gare al massimo ribasso per
puntare sulla regia di proget-
to, privilegiando per la pro-
gettazione il ricorso ai profes-
sionisti e a strutture esterne
alla pubblica amministrazio-
ne. «Molte delle nostre richie-
ste sono state recepite nella
legge sul nuovo codice degli
appalti in via d’approvazione -
conclude Zambrano -. E cre-
do che il governo negli ultimi
tempi si stia muovendo bene
su questi temi. A patto ovvia-
mente che dopo aver legifera-
to, come spesso & accaduto in
passato, non si verifichi una
nuova “emergenza” che ci fa
tornare indietro. Ma poi si do-
vrebbe avere anche il corag-
gio di interrompere i lavori in
caso di opere che passati ven-
t’anni non sono pit utili o sono
sorpassate tecnologicamente.
Sarebbe un atto di .coraggio
che ci farebbe risparmiare
tante risorse preziose».
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attuazione per :

le opere divalo-
reinferioreai3
anni si attestano
mediamente
poco al di sotto
dei tre anni,
mentre perle
operedivalore
superiore la
mediaéparia
14 anni.

Tra dire e fare
i 1tempi di
«attraversa-
mento» trale
diverse fasi
procedurali,
comeil passag-
gio tra progetta-
zione prelimina-
re e definitiva di
un‘opera assor-
bono il 42% dei
tempi totali.
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