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il Cipe. Riparteil cantiere sulla tratta esterna

Metro C, 253 milioni
al general contractor

Giorgio Santilli

ROMA

s=s Riparte il cantiere della
metro CdiRoma. Il Cipehada-

* to-ieri il via libera al finanzia-

mento dellatto transattivo da
253 milioni traRoma Metropo-
litane e il general contractor
«Roma C» guidato da Astaldi
con Vianini Lavori, Ccce Ans-
aldo Trasporti (che fornisce
materialerotabile e latecnolo-
giaper lametropolitana senza
conducente).

L’atto dovrebbe consentire
di completare entro il giugno

" 2013 JatrattaPantano-Piazzale

Lodimentre peril2014 ¢ previ-
staapertura al pubblico della
tratta Lodi-San Giovanni che
dara il grande valore aggiunto
(in termini trasportistici) del-
laconnessione conlealtredue
linee del metrd romano. A
quel punto saranno statirealiz-
zatiis chilometri dei 24 previ-
stiperinteralinea.

Per riavviare queste opere,
ilCipe ha disposto perd Pazze-
ramento del finanziamento
diz3,8milioni sullatrattacen-
trale Colosseo-Venezia-Piaz-
zale Clodio, «Per questa trat-
ta si dovra procedere con il
project financing», ha dettoil
sindaco della Capitale, Gian-
ni Alemanno. Il finanziamen-
todell’atto transattivoarrive-
ra per 81,1 milioni dallo Stato,
per157,9 milionida Roma Ca-
pitale, e per 13,9 milioni dalla

Regione Lazio.

Glioneri complessiviper re-
alizzarelalinea C passanocon
le decisioni di ieri da 3.486 a
3706 milioni di euro, di cui
2.937 milioni per le tratte Pan-
tano-San- Giovanni-Colosseo
in costruzione (la prima, Pan-
tano-Lodi, dovrebbe essere
pronta a fine 2013, la tratta Lo-
di-San Giovanni a meta 2014),
e769perlatratta Tz Colosseo-
Venezia-Clodio.

1l contenzioso si trascina-
va dal 4 ottobre 2007, quando
per la prima volta il general

STOPALLATRATTS CENTRALE
Degli 81,1 milioni di
finanziamento statale 33,8
arrivano dall'azzeramento
delle risorse perlatratta T2
Colosseo-Venezia-Clodio

contractor fece domanda di
arbitrato e richiese il ricono-
scimento di tutte le riserve
iscritte nelregistro di contabi-
lita (riserve cresciute fino a
1,5 miliardi di euro), Secondo
ilComune di Roma, le contro-
versie rischiavano ormai di
rallentare, se non dibloccare,
i lavori in corso, anche per-
ché giudicate fondate da un
collegio di difensori che assi-
ste il Campidoglio.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

I costoglobale

£ laspesatotale peril
completamento dell’opera. Conla
decisione di ieridet Cipe vengono
superatiicontenziosi che avevano
bloccato la costruzione della Metro
€, riconoscendo al general
contractor 253 milioni. In questo
modo sara possibile completare
entroilgiugno del 2013 latratta
Pantano-Stazione Lodidicirca1s
chilometri

24 chilometri
Hitracciato

Tantosard lungala Metro C, che
diventera ['asse metropolitano
senzaconducente pili lungo
d'ltalia. Ditale operasono statigia
realizzati gli impianti tecnologicie
le opere civili per circa15km. Nella
prima meta del 2014 verra aperta
al pubblicola trattaLodi-San
Giovanni, importante perché -
rappresenta linterconnessione
conlealtre linee metropolitane
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