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LA SOCIETA STRETTO DI MESSINA ED EUROLINK TENTANO UN’INTESA PER SALVARE LOPERA

Trattative a oltranza per il Ponte

Senza firma dell’atto aggiuntivo entro
domani, Uinfrastruttura non si fara
Decisivo il niet del cdm alla proroga

p1 LuisA LEONE

a bufera grillina che ha

spazzato il Parlamento

arriva fino allo Stretto

di Messina. 11 Ponte che
dovrebbe unire la Sicilia alia
Calabria ¢ infatti ancora pili
in bilico dopo il successo del
Movimento 5 Stelle, che tra i
suoi vessilli ha da sempre il no
all’opera voluta dal governo
Berlusconi. Con i § Stelle al
potere, anche se dovesse essere
solo potere di veto, sara infatti
molto difficile salvare il Ponte
dal limbo in cui & caduto dopo
che, con il decreto Sviluppo,
si ¢ deciso di provare a stilare
un atto aggiuntivo per dare pil
tempo all’opera. Ma senza una
firma di tale atto lo stop sara de-
finitivo. L’ultima data utile per
siglare il documento & domani e
una proroga non sembra ormai
possibile, dopo che martedi il
Consiglio dei ministri ha detto

no a questa ipotesi, formulata
da Eurolink, 1l consorzio inca-
ricato di realizzare I’ opera.
Cosi, secondo quanto risulta a
MF-Milano Finanza, preso atto
del diniego, i costruttori e la con-
cessionaria Stretto di Messina si
sarebbero messi a lavorare per
trovare una soluzione in zona
Cesarini. Le trattative dovrebbe-
ro andare avanti a oltranza fino a
domani, per trovare un punto di
incontro sulle posizioni ancora
distanti de] consorzio capitanato
da Impregilo (di cui fanno parte
anche Sacyr, Ishikawa, Condot-
te, Cmc e Aci) e la concessio-
naria guidata dal numero uno
dell’ Anas Pietro Ciucci.

Il punto & che soprattutto le
aziende straniere socie di Euro-
link sarebbero state spaventate
dal modo in cui ¢ stata trattata la
vicenda, regolata da contratti te-
oricamente a prova di bomba ma
che potrebbero alla fine essere
cancellati con un tratto di penna
e senza penali, se I’atto non sa-
ra firmato in tempo. Per questo

Eurolink, prima di rinunciare
al contenzioso (ricorso al Tar €
altre iniziative giudiziare) vor-
rebbe avere maggiori garanzie.
D’ altro canto la strada per Stret-
to di Messina & stretta, perché
il decreto Sviluppo fissa paletti
piuttosto rigidi. Al momento si
starebbe lavorando su due filo-
ni principali, il contenzioso, sul
quale il consorzio dovrebbe fare
qualche concessione, € i tempi
per capire il destino definitivo
dell’opera, su cui dovrebbe
spendersi la concessionaria. In
pratica la quadratura del cerchio
potrebbe essere trovata con la
rinuncia alle azioni legali da
parte delle aziende (in caso di
firma dell’atto aggiuntivo), che
in cambio otterrebbero una defi-
nizione piu certa delle tappe che
il progetto dovra passare prima
di arrivare all’ok definitivo.

La Stretto di Messina, insom-
ma, dovrebbe tentare di dare
pitl concretezza all’ipotesi che
I’opera possa effettivamente
essere realizzata. Un obiettivo

non facile da raggiungere se
si considera, tra le altre cose,
che il progetto definitivo, ap-
provato dalla concessionaria
un anno ¢ mezzo fa, ¢ ancora
in attesa dell’ ok finale. Di certo
c’e che, se I’atto aggiuntivo non
sara firmato in tempo, la Stret-
to di Messina sara liquidata,
anche che la procedura non si
avviera automaticamente ma
solo dopo I’emanazione di un
decreto ad hoc della presidenza
del Consiglio dei ministri. Da
quel momento, entro 12 mesi
la liquidazione dovra essere
completata. Resta il fatto che
il Ponte, se non dovesse esse-
re realizzato, potrebbe arrivare
comunque a costare 1 miliardo.
Intanto a favore dell’opera si
sono schierati un gruppo di in-
gegneri e architetti, tra cui I’ar-
chistar Daniel Libeskind, che
in un appello pubblico hanno
invitato il governo a non disper-
dere «le preziose conoscenze
acquisite» per un’opera che
«non € una storia di sprechi».
(riproduzione riservata)
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